

<http://gyeyak.ipohang.org/>

**poᄂang** 포항시 계약정보공개시스템  
powerful pohang



2020년 11월 28일 17시 33분

# Table of Content

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Table of Content               | 2 |
| 전체대금지급                         | 3 |
| 계약명 : 인덕산 자연마당 조성사업 관급자재(보행매트) | 3 |
| 계약정보                           | 3 |
| 물품목록                           | 3 |
| 대금지급                           | 3 |
| 설계변경                           | 3 |
| 공동도급                           | 3 |
| 하도급                            | 4 |

전체대금지급

대금지급 > 전체대금지급

계약명 : 인덕산 자연마당 조성사업 관급자재(보행매트)

발주기관 본청 계약금액 33,801,300원 계약기간 2020-09-11 ~ 2020-09-23

바로가기 URL <http://contract.pohang.go.kr/>@

⊕ 계약정보

|         |                           |        |             |
|---------|---------------------------|--------|-------------|
| 계약구분    | 물품                        |        |             |
| 예정금액    | 0원                        | 최초계약금액 | 33,801,300원 |
| 낙찰율     | %                         | 계약금액   | 33,801,300원 |
| 계약일자    | 2020-09-11                | 착공일    | 2020-09-11  |
| 경쟁방법    | 일반경쟁                      | 준공일    | 2020-09-23  |
| 계약 상대자  | 주식회사 승진텍라인                |        |             |
| 계약자 소재지 | 경상북도 구미시 산동면 첨단기업7로 98-12 |        |             |
| 계약사유    | 일반경쟁                      |        |             |
| 사업개요    | 인덕산 자연마당 조성사업 관급자재(보행매트)  |        |             |
| 계약관서    | 본청                        | 계약부서   | 그린웨이추진과     |
| 감독부서    |                           | 감독관    |             |

⊕ 물품목록

| 순번        | 분류명 | 규격명 | 수량 | 단가 | 금액 |
|-----------|-----|-----|----|----|----|
| 자료가 없습니다. |     |     |    |    |    |

⊕ 대금지급

| 순번 | 구분  | 지급일자       | 지급금액        | 비고    |
|----|-----|------------|-------------|-------|
| 1  | 완납급 | 2020-09-29 | 33,801,300원 |       |
| 합계 |     |            | 33,801,300원 | 잔금 0원 |

⊕ 설계변경

| 회차        | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|-----------|------|-----|------|------|
| 자료가 없습니다. |      |     |      |      |

⊕ 공동도급

| 순번        | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
|-----------|-----|-----|----|------|--------|----|
| 자료가 없습니다. |     |     |    |      |        |    |

→ 하도급

| 순번        | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|-----------|----|-----|-----|-----|------|------|
| 자료가 없습니다. |    |     |     |     |      |      |

목록보기

Cloud Service

Virtualization

Contents Management System

Mobile Web, Mobile App

YOUR BUSINESS PARTNER

**YUBI SOLUTION**

