



계약정보공개시스템

2026년 04월 16일 23시 58분



전체계약현황

🏠 계약정보 > 계약현황공개 > 전체계약현황

① 계약명 : 흥해 용전리(965) 스마트원예단지 용수개발사업-강널말
 독

발주기관 농업기술센터 계약금액 189,992,000원 계약기간 2026-01-23 ~ 2026-02-05

계약정보

| 계약구분 | 물품 | | |
|--------|-------------------------------------|--------|--------------|
| 예정금액 | 197,466,950원 | 최초계약금액 | 189,992,000원 |
| 낙찰율 | 96.21500% | 계약금액 | 189,992,000원 |
| 계약일자 | 2026-01-23 | 착공일 | 2026-01-23 |
| 경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2026-02-05 |
| 도급업체 | 신라총합 | 대표자 | 김대성 |
| 도급업체주소 | 경상북도 구미시 고아읍 평성로9길 7-12 (원호자이 더 포레) | | |
| 계약사유 | | | |
| 사업개요 | 흥해 용전리(965) 스마트원예단지 용수개발사업-강널말독 | | |
| 계약관서 | 농업기술센터 | 계약부서 | 농업정책과 |
| 감독부서 | | 감독관 | |

물품목록

| 순번 | 분류명 | 규격명 | 수량 | 단가 | 금액 |
|-----------|-----|-----|----|----|----|
| 자료가 없습니다. | | | | | |

대금지급

| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|----|----|------------|--------------|-------|
| 1 | | 2026-02-09 | 189,992,000원 | |
| | 합계 | | 189,992,000원 | 잔금 0원 |

설계변경

| 회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|-----------|------|-----|------|------|
| 자료가 없습니다. | | | | |

공동도급

| 순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
|-----------|-----|-----|----|------|--------|----|
| 자료가 없습니다. | | | | | | |

하도급

| 순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|-----------|----|-----|-----|-----|------|------|
| 자료가 없습니다. | | | | | | |

목록

Web Contents

