



계약정보공개시스템

2026년 03월 12일 11시 08분



전체대금지급

대금지급 > 전체대금지급

① 계약명 : 동해면 노후 마을안길 정비공사(입암2리의 1개소) 관급자재 추가분(환경콘-표층) 발주기관 동해면 계약금액 3,822,000원 계약기간 2025-05-07 ~ 2025-05-19

계약정보

| 계약구분 | 물품 | | |
|--------|---|--------|------------|
| 예정금액 | 4,145,700원 | 최초계약금액 | 3,822,000원 |
| 낙찰율 | 92.19200% | 계약금액 | 3,822,000원 |
| 계약일자 | 2025-05-07 | 착공일 | 2025-05-07 |
| 경쟁방법 | 수의1인견적 | 준공일 | 2025-05-19 |
| 도급업체 | (주)삼성 | 대표자 | 임연숙 |
| 도급업체주소 | 경상북도 포항시 남구 동해면 일월로278번길 74 | | |
| 계약사유 | 추정가격 2천만원 이하 공사, 물품의 제조·구매·용역 중소기업창업 지원법 따른 청년창업기업, 여성기업지원에 관한 법률에 따른 여성기업, 장애인기업할 동 촉진법에 따른 장애인기업과 계약은 추정가격 5천만원 이하로 한다. | | |
| 사업개요 | 동해면 노후 마을안길 정비공사(입암2리의 1개소) 관급자재 추가분(환경콘-표층) | | |
| 계약관서 | 동해면 | 계약부서 | 동해면 |
| 감독부서 | | 감독관 | |

물품목록

| 순번 | 분류명 | 규격명 | 수량 | 단가 | 금액 |
|-----------|-----|-----|----|----|----|
| 자료가 없습니다. | | | | | |

대금지급

| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|----|-----|------------|------------|-------|
| 1 | 완납금 | 2025-05-20 | 3,822,000원 | |
| | 합계 | | 3,822,000원 | 잔금 0원 |

설계변경

| 회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|-----------|------|-----|------|------|
| 자료가 없습니다. | | | | |

공동도급

| 순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
|-----------|-----|-----|----|------|--------|----|
| 자료가 없습니다. | | | | | | |

하도급

| 순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도금액 | 하도급율 |
|-----------|----|-----|-----|-----|------|------|
| 자료가 없습니다. | | | | | | |

목록

Web Contents

