



계약정보공개시스템

2026년 03월 12일 10시 13분



전체대금지급

☰ 대금지급 > 전체대금지급

① 계약명 : 기후대응도시숲 수목생육 정비공사

발주기관 푸른도시사업단 계약금액 10,402,500원 계약기간 2026-01-14 ~ 2026-01-28

계약정보

| | | | |
|--------|--|--------|-------------|
| 계약구분 | 공사 | | |
| 예정금액 | 10,950,000원 | 최초계약금액 | 10,402,500원 |
| 낙찰율 | 95.00000% | 계약금액 | 10,402,500원 |
| 계약일자 | 2026-01-14 | 착공일 | 2026-01-14 |
| 경쟁방법 | 수의1인견적 | 준공일 | 2026-01-28 |
| 도급업체 | (주)그린랜드스케이프 | 대표자 | 정연희 |
| 도급업체주소 | 경상북도 포항시 북구 새천년대로 | | |
| 계약사유 | 추정가격 2천만원 이하 공사, 물품의 제조·구매·용역 중소기업창업 지원법 따른 청년창업기업, 여성기업지원에 관한 법률에 따른 여성기업, 장애인기업활동 촉진법에 따른 장애인기업과 계약은 추정가격 5천만원 이하로 한다. | | |
| 사업개요 | 기후대응도시숲 수목생육 정비공사 | | |
| 계약관서 | 푸른도시사업단 | 계약부서 | 그린웨이추진과 |
| 감독부서 | 그린웨이추진과 | 감독관 | 하은영 |

대금지급

| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|----|-----|------------|-------------|-------|
| 1 | 준공금 | 2026-02-04 | 10,402,500원 | |
| | 합계 | | 10,402,500원 | 잔금 0원 |

설계변경

| 회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|-----------|------|-----|------|------|
| 자료가 없습니다. | | | | |

공동도급

| 순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
|-----------|-----|-----|----|------|--------|----|
| 자료가 없습니다. | | | | | | |

하도급

| 순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|-----------|----|-----|-----|-----|------|------|
| 자료가 없습니다. | | | | | | |

목록

Web Contents

